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ПЛАН
реализации Комплексного проекта модернизации образования 
в МОУ « Селенгинская средняя общеобразовательная школа № 2»

	№
	Направление работы
	Сроки
	Ответственные

	1
	Разработка положения управляющего совета школы.
	Январь
	Е.С. Аверина.

Рабочая группа.

	2
	Конференция « Школа гражданского становления в рамках КПМО».
	Январь
	А.С.Асламова, В.А. Телешева.

Рабочая группа.

	3
	Отработка нормативно-правовой основы МОУ по НСОТ.
	Февраль
	А.С.Асламова, М.Н. Чупрова.

	4
	Разработка и отработка мониторинга отслеживания качества образования.
	Март
	А.С.Асламова, Т.Н. Лазарева.

	5
	Ознакомление и информирование через родительские собрания, круглые столы о значимости привлечения ответственности к проведению мониторинга НСОТ.
	Январь-апрель
	Классные руководители. Е.С. Аверина.

	6
	Подготовка изменений в устав школы, их регистрация.
	Апрель-май
	А.С.Асламова, В.А. Телешева.

Рабочая группа.

	7
	Производственное совещание по НСОТ.
	Май-июнь
	А.С.Асламова, Т.Н. Лазарева, Н.Ф. Капорская.

	8
	Создание совета по внедрению основных задач модернизации образования в школе.
	Июль
	А.С.Асламова.

	9
	Внесение изменений в Устав МОУ « Селенгинская средняя школа № 2» с учетом НСОТ.
	Август
	А.С.Асламова, В.А. Телешева.

Рабочая группа.

	10
	Внесение изменений в Коллективный договор МОУ       «Селенгинская средняя школа  № 2»
	Август
	А.С.Асламова, В.А. Телешева, Н.Ф. Капорская.

Рабочая группа.

	11
	Организация, разработки нормативов качества образования в школе.
	Август-сентябрь
	Т.Н. Лазарева, Рабочая группа.

	12
	Совещание педагогических работников переходящих на НСОТ.
	Август
	А.С.Асламова.

	13
	Перезаключение контрактов с педагогическими работниками.
	Август
	П.И. Мазалова.

	14
	Тарификация педагогических работников согласно НСОТ.
	Август
	Т.Н. Лазарева, М.Н. Чупрова.

	15
	Совещание УС школы. Основные направления и задачи УС на новый учебный год.
	Сентябрь
	А.С.Асламова.

	16
	Разработка критериев, показателей индикаторов качества образования.
	Сентябрь-декабрь.
	Совет по координации проекта.

	17
	Анализ экспериментального принципов нормативного подушевого финансирования.
	Декабрь
	Т.Н. Лазарева, П.И. Мазалова.

	18
	Переподготовка и повышение квалификации работников ОУ.
	Ежегодно.
	В.А. Телешева.

	19
	Подготовка публичного доклада 
	Ежегодно.
	А.С.Асламова.

	20
	Поддержка гражданских институтов, чья деятельность направлена на решение проблем образования.
	Постоянно.
	Участники учебно-воспитательного процесса


