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СЕТЕВОЙ ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
в МОУ «Селенгинской средней общеобразовательной школе №2» в 2007 году
	№
	Мероприятие
	Ответственные 

исполнители
	Контрольный 

показатель
	Исполнение
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	Дата 

начала
	Дата 

окончания
	

	1
	1. Мероприятия по направлению «Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ)»
	
	
	
	
	

	2
	1.1. Приведение нормативной правовой базы ОУ в соответствие с требованиями законодательства РФ и РБ в связи с переходом на НСОТ (принятие локальных актов,   внесение изменений в Устав ОУ, другие локальные акты, в коллективный договор и трудовые соглашения с работниками)
	Дирекция, Совет школы
	Документы на сайте www.kpmorb.ru


	15.08.2007
	15.09.2007
	

	3
	1.2.Принятие локальных нормативных актов ОУ (решение школьного совета об участии в реализации РКП, НСОТ; решение школьного совета и приказ директора об утверждении Положения об оплате труда, включая перечень критериев оценки результативности учителя и механизм распределения стимулирующей части ФОТ педагогов
	Дирекция, Совет школы
	Документы на сайте www.kpmorb.ru
	15.08.2007
	15.09.2007
	

	4
	1.3. Обучение управленческой команды (включая руководителя, финансиста, представителя управляющего совета) образовательного учреждения, в котором вводится НСОТ с 2007 года, по вопросам финансово-хозяйственной самостоятельности ОУ и введения НСОТ в условиях НПФ
	Дирекция
	Участие обучающих семинарах, тренингах
	10.07.2007
	01.01.2008
	

	5
	2. Мероприятия по направлению «Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)»:
	
	
	
	
	

	6
	2.1. Отчетность о получении средств согласно нормативам подушевого финансирования
	ШРГ
	Информация на федеральном сайте www.kpmo.ru
	01.09.2007
	26.12.2007
	

	7
	3. Мероприятия по направлению «Развитие региональной системы оценки качества образования (РСОКО)»:
	
	
	
	
	

	8
	3.1. Участие в мероприятиях развития РСОКО
	ШРГ
	Документы на сайте www.kpmorb.ru
	10.07.2007
	31.12.2007
	

	9
	4. Мероприятия по направлению «Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства»
	
	
	
	
	

	10
	4.1. Сбор данных о соответствии ОУ современным нормам и требованиям к условиям осуществления образовательного процесса с указанием потребности ОУ в материальном обеспечении для достижения показателей соответствия.
	Дирекция, ответственный за мониторинг, ШРГ
	Отчет ОУ по форме, заявка на материально-техническое обеспечение
	Согласно графику РУО
	

	11
	4.2. Представление в МРГ отработанной модели сетевого взаимодействия своего ОУ на муниципальный конкурс
	ШРГ
	Пакет документов, включающий описание модели, схему сетевого взаимодействия, нормативные документы, презентацию для размещения на сайте.
	15.08.2007
	20.11.2007
	

	12
	4.3. Размещение на базе муниципального образовательного портала сайта ОУ с обновлением страницы не менее 2-х раз в месяц (для школ-участников РКП в МО, имеющих образовательные порталы)
	Дирекция, системный администратор
	Регистрация на сайте муниципального образовательного портала
	15.08.2007
	25.11.2007
	

	13
	4.4. Создание условий обучения в ОУ в соответствии с Программой развития сети общеобразовательных учреждений Республики Бурятия в рамках реализации РКП на 2007г
	Дирекция
	Документы на сайте www.kpmorb.ru
	Согласно графику РУО
	

	14
	5. Мероприятия по направлению «Расширение общественного участия в управлении образованием»:
	
	
	
	
	

	15
	5.1. Создание (при отсутствии) в образовательных учреждениях органа, обеспечивающего государственно-общественный характер управления образовательным учреждением (попечительский совет, управляющий совет и др.)
	Дирекция, Совет школы
	Свидетельство о регистрации и учредительные документы на сайте www.kpmorb.ru
	15.01.2007
	20.08.2007
	

	16
	6. Мероприятия по направлению «Организационное обеспечение реализации комплексного проекта»:
	
	
	
	
	

	17
	6.1. Проведение общественного обсуждения плана участия общеобразовательного учреждения в РКП
	Дирекция, ШРГ
	Материалы о презентации на сайте www.kpmorb.ru
	15.01.2007
	20.08.2007
	

	18
	6.2. Принятие решения об участии ОУ в реализации РКП
	Дирекция, Совет школы, ШРГ
	Протоколы заседаний. Решения совета ОУ.
	01.08.2007
	20.08.2007
	

	19
	6.3. Подача заявления (заключение соглашений с МО) о присвоении статуса пилотного ОУ по реализации РКП МО в муниципальном образовании.
	Дирекция
	Протоколы заседаний. Решения совета ОУ на сайте www.kpmorb.ru
	15.05.2007
	15.08.2007
	

	20
	6.4. Заключение трехсторонних соглашений между ОУ, Советом и профсоюзом об участии в реализации РКП
	Дирекция, профсоюз школы
	Соглашения на сайте www. kpmorb.ru
	15.08.2007
	15.09.2007
	

	21
	6.5. Создание управленческой команды, ответственной за реализацию РКП в ОУ
	Дирекция
	планы участия ОУ в РКП в 2007г. на сайте www.kpmorb.ru
	15.08.2007
	15.09.2007
	

	22
	6.6. Составление и утверждение плана участия ОУ в РКП в 2007г
	ШРГ
	План-график участия ОУ в РКП в 2007г. на сайте www.kpmorb.ru
	15.01.2007
	15.08.2007
	

	23
	6.7. Участие в подготовке управленческих команд, членов общественных советов, экспертов по направлениям реализации РКП.
	ШРГ
	Проведение обучающих семинаров, круглых столов, тренингов и т.д. на базе ОУ (по желанию)
	01.06.2007
	30.11.2007
	

	24
	6.8. Завершение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
	Дирекция, ШРГ
	Отчет в МРГ
	15.08.2007
	31.12.2007
	

	25
	6.9. Отчетность по направлениям РКП
	ШРГ
	Данные на федеральном сейте www.kpmo.ru и региональном сайте www.kpmorb.ru
	15.08.2007
	31.12.2007
	


